

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: Obec Pertoltice pod Ralskem, zastoupená
Bc. Martinem Smolíkem, starostou obce
se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem
IČ: 00 672912
Bank. Spojení: Komerční banka, a.s.,
č. účtu: 20921421/0100
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: **Silnice Žáček s.r.o.**
se sídlem : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 445 69 432
Bank Spojení: ČSOB Česká Lípa
Č.úctu 676 377 983 / 0300
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně této Smlouvy o dílo ze dne 8.4.2020 na akci „Oprava komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem (I. etapa)“ a to v těchto bodech smlouvy:

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Objednatel požaduje provedení jiných prací než těch, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci z důvodu vyčerpání prostředků vyčleněných v rozpočtu objednavatele na tuto akci, kdy předpokládaná výše nepřekročí původní předpokládanou cenu díla dle zadávací dokumentace a realizací je komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem.
2. Dodatečné práce budou provedeny dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

II. CENA DÍLA

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši **495 867,77 Kč** bez DPH. Celková cena se na základě tohoto dodatku upravuje takto:

Cena celkem bez DPH dle SOD	448 740,00 Kč
Vícepráce celkem	47 127,77 Kč
Cena celkem bez DPH	495 867,77 Kč
<i>DPH sazba 21%</i>	<i>104 132,23 Kč</i>
Cena celkem včetně DPH	600 000,00 Kč

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Obě strany prohlašují, že obsahu dodatku rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byl uzavřen dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Ostatní části smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 byl schválen usnesením č. 233/2020/ZO na jednání zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 22.4.2020.

V Pertolticích pod Ralskem, dne*21. 5. 2020*.....

.....
objednatel
Bc. Martin Smolík
starosta obce Pertoltice pod Ralskem



V České Lípě, dne 24.4.2020

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.

Ant. Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

tel./fax: 487 832 232 -2-

IČ: 445 69 432 DIČ: CZ44569432

.....
zhotovitel
Ing. Pavel Žáček
jednatel společnosti