

19.1.2022

Č.j. 422/2021/20

Počet listů/příloh 1

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: Obec Pertoltice pod Ralskem, zastoupená
Bc. Martinem Smolíkem, starostou obce
se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem
IČ: 00 672912
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 20921421/0100
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Silnice Žáček s.r.o., zastoupený
Ing. Pavlem Žáčkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 445 69 432
bank. spojení: ČSOB Česká Lípa, č. účtu 676 377 983 / 0300
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně této Smlouvy o dílo ze dne 6.10.2021 na akci „**Oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem III. etapa a místní komunikace ppč. 136/1 v Pertolticích pod Ralskem**“ a to v těchto bodech smlouvy:

IV.

Doba a místo plnění

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vhodných pro provádění prací se živiciemi dle platných ČSN a TKP se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení díla:
 - Původní termín dokončení: 31.12.2021
 - Nový termín dokončení: 31.5.2022

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Každý z výtisků má platnost originálu.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Obě strany prohlašují, že obsahu dodatku rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byl uzavřen dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Ostatní části smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 byl schválen usnesením č. 422/2021/ZO na jednání zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 22.12.2021.

V Pertolticích pod Ralskem, dne 31.12.2021

V České Lípě, dne 31.12.2021

objednatel

Bc. Martin Smolík
starosta obce Pertoltice pod Ralskem



zhotovitel

Ing. Pavel Žáček
ředitel společnosti, na základě plné moci

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.
Ant.Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
tel./fax: 487 832 232 -2-
IČ: 445 69 432 DIČ: CZ44569432