

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: Obec Pertoltice pod Ralskem, zastoupená
Petrem Selingerem, starostou obce
se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem
IČ: 00 672912
Bank. Spojení: Komerční banka, a.s.,
č. účtu: 20921421/0100
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: **Silnice Žáček s.r.o.**
se sídlem : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 445 69 432
Bank Spojení: ČSOB Česká Lípa
Č.úctu 676 377 983 / 0300
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně této Smlouvy o dílo ze dne 14.7.2016 na akci „Oprava místní komunikace ppč. 706 v Pertolticích pod Ralskem (I. etapa)“ a to v těchto bodech smlouvy:

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejděle do **30.9.2016.**

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Obě strany prohlašují, že obsahu dodatku rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byl uzavřen dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Ostatní části smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 byl schválen usnesením č. 303/ZO/2016 na jednání zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 29.8.2016.

V Pertolticích pod Ralskem dne 30.8.16


.....
OBJEDNATEL

OBEC
Pertoltice p. Ralskem
471 24 Mimoň
IČO: 00672912

V České Lípě dne 16.8.2016


.....
SILNICE ŽÁČEK s.r.o.
Ant.Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
tel./fax: 487 832 232 -10-
IČ: 445 69 432 DIČ: CZ44569432
Ing. Pavel Žáček
jednatel společnosti