

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Obec Pertoltice pod Ralskem
sídlo	: Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň
právní forma	: obec
IČ	: 006 72 912
DIČ	: /
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Petr Selinger, starosta obce
bankovní spojení	: KB, a.s., č. ú. 20921421/0100
telefon	: 487 863 708
e-mail	: <u>obec@pertoltice.cz</u>

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: Miroslav Hochman
sídlo	: Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo
právní forma	: OSVČ
IČ	: 019 13 026
DIČ	: CZ7809122563
jednající	: Miroslav Hochman, jednatel
dále za zhotovitele jednájí	
ve věcech smluvních	: Miroslav Hochman
ve věcech technických	: Ing. Bohuslav Drbohlav
bankovní spojení	: Česká spořitelna
č. účtu	: 4157140309/0800
telefon	: 734 680 360
e-mail	: <u>info@stavbymh.cz</u>

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna článku III. Cena za dílo, kterým se snižuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena dle bez DPH:	4.060.000,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	852.600,-Kč
Cena včetně DPH:	4.912.600,-Kč
[slovy: čtyři miliony devět set dvanáct tisíc šest set korun českých]	

Méně práce

Cena dle bez DPH:	60.000,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	12.600,-Kč
Cena včetně DPH:	72.600,-Kč
[slovy: sedmdesát dva tisíc šest set korun českých]	

Smlouva o dílo včetně méně prací

Cena dle bez DPH:	4.000.000,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	840.000,-Kč
Cena včetně DPH:	4.840.000,-Kč
[slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých]	


DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Pertoltice pod Ralskem usnesením č. ze dne 20.9.2017.

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby snížený

V Pertolticích pod Ralskem, 26.9. 2017



OBEC
Pertoltice p. Ralskem
471 24 Míroň
IČO: 00672912
objednatel
Petr Selinger, starosta

V Hrádku nad Nisou, 26.9. 2017



zhotovitel
Miroslav Hochman, jednatel
MIROSLAV HOCHMAN
DODÁVKA A REALIZACE STAVEB
DOLNÍ SEDLO 102, 463 34 HRÁDEK n.N.
TEL.: 734 680 360
IČO: 019 13 026, DIČ: CZ7809122563
e-mail: hochmanmiroslav@seznam.cz