E. PLAN ORGANIZACE VYSTAVBY

E1l. IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA

:|HUMANIZACE NADRAZNI ULICE V MIMONI

SO 100 — Komunikace a zpevnéné plochy
SO 401 - Verejné osvétleni

SO 402 - Prelozka sdélovaciho kabelu
SO 800 - Vegetacni Gpravy

KRAJ / OKRES

: | Liberecky / Ceska Lipa

STAVEBNi URAD

: | Stavebni Urfad — Méstsky urad Mimon

CHARAKTER STAVBY : | Rekonstrukce celého ulicniho prostoru Nadrazni ul. v Useku od kfizovatky

s ul. Mirovou po levostranny smérovy oblouk v komunikaci Nadrazni
ulice, na ktery dale navazuje plocha prednadraii. Usek rekonstrukce
povrchll konéi v misté napojovaci Sachty nové kanalizace. Projekt fesi
rekonstrukci vozovky a chodnikll v¢. konstrukcénich vrstev, zfizeni
manipulaénich pruhl s povrchem z dlaZzebnich kostek rozélenénych
ostrlivky, vysadbu stromi v horni ¢asti ulice (Useku "B"). Nové verejné
osvétleni v ulici, bezbarierové feseni trasy pésich v¢. nasviceni prechodi
dle pfislusnych norem.
Ul. Nadrazni je reSena koncepcné jako pristupova cesta kterminalu,
navrZeny sadové a vegetacni Upravy, stranova prelozka sdélovaciho
kabelu v pravostranném chodniku v horni casti ulice. Zesileni
konstrukcénich vrstev chodnik( na viezdech, odvodnéni zpevnénych ploch
do novych uli¢nich vpusti a odvodnovaciho Zlabu napojenych na novy
inzenyrsky objekt kanalizace (1001 Rekonstrukce kanalizace neni soucasti
projektu).

STUPEN PD Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

KATASTRALNI UZEMI :| 695254 Mimori

POZEMKY STAVBY :| SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy:

570; 577;578; 579; 692; 694; 720; 730; 731; 732; 816; 906
SO 401 Verejné osvétleni:

200/1; 570; 577; 578; 720; 816; 906

SO 402 Prelozka sdélovaciho kabelu:

720; 816

SO 800 Vegetacni tpravy:

720; 577;578

STAVEBNIK : | Mésto Mimori
Mirova 120/Ill
471 24 Mimon

PROJEKTANT :| PRODIN a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC: 25253361

Odpovédny projektant: Ing. Regina Reisingerova

+420 602 369 963 CKAIT 0601784
Objekt SO 401- Ing. Petr Koza, Jan Dubjel CKAIT 0701145
Objekt SO 402 — Ing. Vladimir Pelikan CKAIT 0500393
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E2. TECHNICKA ZPRAVA

a) Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby stavba mohla byt radné a bezpecné provadéna. Nesmi dochazet k ohroZovani a
nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod. Nesmi také dochazet k omezovani
pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemk(im, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.
PFistup na stavenisté bude po stavajicich komunikacich.

11 INZENYRSKE SITE !! Prabéh podzemnich siti je tieba pred zapoéetim zemnich praci nechat vyty¢it.
V pfipadé, Ze nebudou spinény pozadavky normy o min. vzdalenostech CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni, budou dotéené inZenyrské sité opatfeny chranickami.
Kabelova vedeni pod pojizdénymi plochami budou uloZzena do chranicek s presahem min. 0,50m za
obrubu. Vykopy v blizkosti vedeni podzemnich inZenyrskych siti je nutné provadét dle pozadavkd
jejich spravcu.

Stavba je clenéna na stavebni objekty:

SO 001 Pfiprava Uzemi

SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy
SO 401 Vertejné osvétleni

SO 402 Prelozka sdélovaciho kabelu
SO 800 Vegetacni Upravy

Stavba bude koordinovéna se stavbou inzenyrskych objekt SCVK:
- rekonstrukce kanaliza¢ni stoky v¢. kanalizacnich pfipojek v feSeném Useku ul. Nadrazni:
10 01 Rekonstrukce kanalizace KT DN 600 - 341m, KT DN 500 - 327m
- rekonstrukce vodovodniho fadu v¢. vodovodnich ptipojek v feSeném Useku ul. Nadrazi:
10 02 Rekonstrukce vodovodu HDPE DN 160 - 672m

b) Obvod stavenisté je vymezen zdjmovym Uzemim stavby. Viz priloha B.3 - Katastralni situacni
vykres.

Pozemky: 570; 577; 578; 579; 692; 694; 720; 730; 731; 732; 816; 906

c) Staveni$té bude usporadano a zafizeno, dle CSN a TKP v dobé vystavby. Pfed zahajenim vystavby
bude zfizeno stavenisté dle potieb zhotovitele.

Zafizeni stavenisté bude zbudovano na pozemku parc. ¢. 720 (v obvodu stavby) a dale na pozemku
parc. ¢. 540, oba pozemky k.4. Mimon, ve vlastnictvi mésta Mimoni.

Zatizeni stavenisté na pozemku parc.¢. 540, k.. Mimon bude slouZit pro realizaci stavby
,Humanizace Nadrazni ulice v Mimoni“ v obdobi od 02/2018 do 12/2018. Celkova plocha stavenisté
bude cca 100m2. Stavebni burika 8m2 a chemicka toaleta 1m2 budou umistény v ramci obvodu
stavby na pozemku parc. €. 720; ostatni — stroje, technika, apod. bude umisténo v ramci stavenisté
v aredlu byvalych kasaren na pozemku parc.c. 540.

d) Prace na stavbé budou probihat podle investorem schvaleného ¢asového harmonogramu dle
urceni stavitele povéreného fizenim stavby. Stavba je po dohodé s investorem v PD rozdélena na dva
dil¢i useky - usek A a usek B. Pfedpoklada se, Ze tyto budou vzhledem k nutnosti zachovat dopravni
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obsluznost Uzemi i s ohledem na investice, provddény samostatné, v ndavaznosti na predem
provedenou rekonstrukci inzenyrskych objekt SCVK.

e) SO 401 - vefejné osvétlenia SO 402 - sdélovaci vedeni

f) Pro stavebni prace bude vyuZita elektrickd energie a voda z mobilnich zdroji zhotovitele a ze
zdrojl stacionarnich.

g) Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou prechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromaidéné odpady budou priibéziné, po
dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnoZstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici
opravnénim k této Cinnosti, mimo areadl stavenisté. Vyfrézovany materidl, kostky a ostatni druhotny
material, ktery urci objednatel stavby, bude skladovan na misté dle uréeni investora. Nebezpecny
odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu. Vlastni manipulace s odpady
vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruseni
Zivotniho prostredi (zamezujici praseni, technické zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady atd.).

Skladka stavebniho odpadu a prebyteé. vykopku - Ziznikov (13km).

Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je nutny souhlas prislusného okresniho uradu (zdkon ¢.

185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci.

Nalezitosti zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. Plivodce odpadu je

zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany oprdvnéné osobé.

Predpoklada se nasledujici zplisob odstranéni nebo vyuZiti odpadu ze stavebni ¢innosti:

* Betony (Zelezobetony) budou odvezeny na fizenou skladku;

* Asfaltové materidly budou druhotné vyuZity, prlibéziné budou uloZeny na skladce dle uréeni
investora. Na asfaltovém materidlu budou provedeny zkousky na obsah kamenouhelnych
dehtll. Pokud bude prokazana jejich pritomnost, bude se na predmétné asfaltové smési
pohliZet jako na nebezpecny odpad,;

* VytéZena zemina a kameni budou odvéaieny na fizenou skladdku, materidl z podkladnich vrstev
stavajici komunikace bude odvezen na skladku;

* Dlazebni kostky, krajniky, obrubniky budou v max. moiném rozsahu pouZity zpét do stavby,

prebytek ¢i nevyuZitelna ¢ast materialu odvezena na fizenou skladku urc¢enou investorem

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Zivotni prostfedi v bezprostiedni blizkosti bude po dobu trvani stavby docasné zhorieno. Vlivem
zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nardstu hlucnosti a prasnosti. Organizaci vystavby
budou negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi ¢asovy uUsek.

Nakladani s odpady bude dle zakona ¢. 185/01 Sb. “Zadkon o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zdkon(“.

h) Pfistup na stavenisté.Pri realizaci Useku A bude mozZny pfistup na stavenisté z ul. Mirové a dale z
ul. Nadrazni a navazujicich ulic Jirdskova a Zahradni. P¥i realizaci Useku B bude ptistup na stavenisté z
ul. Nadrazni (od ul. Mirové, z ul. Jiraskova a Zahradni). V rdmci stavby Useku B bude realizovana az na
zaveér stavby taktéz kfizovatky ulic Nadrazni x Jirdskova x Zahradni, pfistup na stavenisté bude mozny
z ul. Nadrazni od ul. Mirové nebo od nadrazi.

i) Stavenisté bude oznaceno pfislusnymi dopravnimi znackami a ohrani¢eno mobilnimi zabranami se
zakazem vstupu a vjezdu na stavenisté. Dodavatel stavby si zajisti sdm mista pro deponii materialu,
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zafizeni stavenisté, parkovani mechanizace, apod. Projektova dokumentace toto neresi — je plné v
kompetenci dodavatele.
Déale zhotovitel zabezpeli stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob. Zakaz vstupu

nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na
pfistupovych komunikacich, které k nim vedou. Vykopy a stavenisté musi mit ve vySce 100-250 mm
spodni a ve vysce 1100mm horni ty¢ zabradli nebo oploceni. Stavenisté bude rfadné vymezeno,
oznaceno.

j) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyZaduji bezpecnostni opatfeni, jsou predevsim
prace v ochrannych pasmech dotcenych inZzenyrskych siti.

k) Bilance zemnich praci - Bilance zemnich praci pfimérena rozsahu stavby. Zemni prace budou
spocivat predevsim ve vykopech pro konstrukci zpevnénych ploch a ve vykopech pro osazeni novych
vpusti. Zemina z vykop( bude pouZzita zpét do zasypl, prebytecna zemina bude odvazena na skladku.

1) Bezpeénost prace-béhem realizace stavby je nutno se fidit vieobecné platnymi bezpeénostnimi
predpisy pro ochranu zdravi pti praci.
Zakon €. 262/2006 Sb. — Zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pti praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci
v Uplném znéni ( NV ¢. 523/2002 Sb.)

Zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v Uplném znéni — zakon ¢. 67/2001 Sh.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Zéakon ¢. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisl

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky o zméné a doplnéni nékterych zakon(
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Nafizeni vlady 163/2002 Sh. technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Nafizeni vlady 190/2002 Sb. technické pozadavky na stavebni vyrobky oznadované CE

m) splnéni poZadavkl dotcenych organti - bude dopracovano na zakladé vyjadreni z projednani DSP

Zpracovala: Ing. Regina Reisingerova
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