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EVROPSKA UNIE
Evropske strukturaini a investiéni fondy
Operatni program Zivotni prostiedi

Zadavatel:

Mésto Ralsko

Kufivody 701, 471 24 Ralsko
IC: 00831514

V Kufivodech dne 20. 9. 2018

Véc: Dodate¢nd informace k zaddvacim podminkdm €. 5 - Odpovéd na dotaz
¢. 4 zdjemce

V souladu s Clankem 2. vyzvy k poddni nabidek / zadavaci dokumentace (ddle téz 7D) pro
zakdzku na stavebni préce s ndzvem ,Hradcansky rybnik — oprava rybnika® (Ozndmeni o
zakdzce vramei OPZIP vyhlasované v rezimu ziednoduleného podlimitniho fizeni dle § 53
z&kona €. 134/2016 Sb., o zaddavani vefejnych zakdzek zvefejnéné na profilu zadavatele dne
3.9.2018), Vam poskytujeme dodate&né informace k zaddavacim podminkdm na zakladé
dotazu zdjemce:

Dotaz €. 4:
Dobry den,

chtéli bychom se zeptat na vyjimku CHKO - povoleni vyjimky bod 3 (realizace zaméru véetné
vypusténi a zpé&tného napusténi rybnika prob&hne od 1. 8. — 31. 3. kalenddiniho roku).
Inamenda fo, Ze kdyz se smlouva o dilo podepiie v iijnu 2018, tak termin je od 1. 8. 2019 —
12/20192 Nebo se pocitd s uzavienim smlouvy a7 v pozdéj§im terminu?

Dékuji za informaci

Qdpoveéd €. 4:

Vyjimka CHKO stanovi, Ze vzhledem k v lokalité, na kterou se vztahuji zikony o ochrané piirody
a krajiny, je nutné nékteré dici prace provadét v pfedem stanoveném &asovém obdobi.
Ladavatel zarover pfedpoklddd uzavieni této smlouvy v pribéhu fijna - listopadu 2018.
Spinéni dila (ukonceni stavebnich praci) musi byt v souladu s &l IV. zdvazného névrhu smiouvy
o dilo. Prvni z moznych termind realizace praci uvedenych ve vyjimce CHKO je termin podpisu
smlouvy - 31. 3. 2019. Nd&sledujici mozné obdobi praci (v pfipadé pozdé&jsiho terminu uzavieni
smlouvy Ci oboustranné dohody mezi zadavatelem a dodavatelem) je 1. 8. 2019 — max. 14
mésict od podpisu smlouvy (ne viak déle ne7 31. 3. 2020). Tyto dil&f terminy se mohou stéat
predmétem daliiho vyjednavani smiuvnich stran dle bodu 4.3 zdvazného ndvrhu smlouvy o
dilo. Aviak zadavatel trvé na ukonceni stavby do 14 mésicy od podpisu smlouvy o dilo
v souladu s bodem 4.2 iéto smiouvy.

Ladavatel rovnéz upozoriuje, Ze dne 14. 9. 2018 poskytl dodate&nou informaci &. 1 — doplnéni
a upresnéni zadavacich podminek.

I divodu dodrieni postupu dle § 98, odst. 4 Zékona zadavatel oznamuje, 7e prodiuzuje Thitu
pro poddni nabidek do 8. 10. 2018 do 8:30 hod. Otevirdni obdlek se uskute&ni neprodiené po
skonceni Ihuty pro poddni nabidek, 1. 8. 10. 2018 od 8:30.
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